



PREFEITURA DE CANDIOTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA CASA DA CRIANÇA

Município: Candiota/RS

Local: CASA DA CRIANÇA - Rua Pedro Coromberk, 110. Vila Residencial

Item	Discriminação dos Serviços	%	GERAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04
1.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	6,20	6.419,88	6,20	6.419,88						
2.0	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	4,44	4.602,27	1,11	1.150,56	1,11	1.150,56	1,11	1.150,57	1,11	1.150,58
3.0	ESQUADRIAS	10,12	10.482,55	5,08	5241,27	2,53	2620,63	2,53	2.620,65		
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,37	2.458,42	0,79	819,47	0,79	819,47	0,00		0,79	819,47
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,08	5.262,37	1,27	1.315,59	1,27	1.315,59	1,27	1.315,59	1,27	1315,59
6.0	PINTURA	16,32	16.906,66					8,16	8.453,33	8,16	8.453,33
7.0	OUTROS SERVIÇOS	55,47	57.472,99	13,87	14.368,24	13,87	14.368,24	13,87	14.368,25	13,87	14.368,26
	TOTAL	100,00	103.605,14	28,29	29.315,02	19,57	20.274,50	26,94	27.908,39	25,20	26.107,24
	TOTAL ACUMULADO			28,29	29.315,02	47,86	49.589,51	74,80	77.497,90	100,00	103.605,14

Candiota, julho de 2015

Ediane C. Rockenbach
Engª Civil - CREA 130191