



PREFEITURA DE CANDIOTA

ONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ra: POSTO DE SAÚDE DE DARIO LASSANCE

Discriminação dos Serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
	Valor	%	60dias	%	60dias	%	60dias	%
J SERVIÇOS INICIAIS	1.766,25	2,03	1.766,25	0,00		0,00		0,00
J ALVENARIA	1.645,19	1,89	1.645,19	0,00		0,00		0,00
J COBERTURA	16.098,22	18,49	8.049,11	9,25	8.049,11	0,00		0,00
J REVESTIMENTOS	8.982,85	10,32	4.491,42	5,16	4.491,43	0,00		0,00
J ESQUADRIAS	22.164,20	25,46	11.082,10	12,73	11.082,10	0,00		0,00
J VIDROS	1.390,51	1,60		0,00		0,00		1,60
0 INSTALAÇÕES	19.559,83	22,47	6.519,94	7,49	6.519,94	7,49		6,519,95
0 PAVIMENTAÇÕES	9.955,44	11,44		0,00	4.977,72	5,72		4,977,72
0 PINTURA	4.924,80	5,66		0,00	2.462,40	2,83		2,462,40
0 LIMPEZA DE OBRA	565,14	0,65		0,00		0,00		565,14
TOTAL	87.052,43	100,00	11.460,55	13,17	30.142,57	33,93	29.533,59	18,28
TOTAL ACUMULADO			11.460,55	13,17	41.603,12	33,93	71.136,71	18,28

Candiota, 10 de julho de 2017.

Marcelo Vaz Leoni
ENG.º CIVIL
C.R.E.A. 15578-D