CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA : PISTA DE SKATE
ENDERECO : VILA OPERARIA - CANDIOTA/ RS
DISCRIMINAQAO VALORES
ITEM DOS DOS PESO |MES - 1 MES - 2 MES - 3
SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL%ACUM. % VALOR [|siMPL%ACUM. % VALOR |siMPL%ACUM. %  VALOR
1 |JSERVICOS INICIAIS 6.188,42 8,77] 100,00 100,00 6.188,42 100,00 100,00
2 JALVENARIA 861,91 1,22 100,00 100,00 861,91 100,00
3 |PAVIMENTACAO 57.679,55 81,76] 3000 30,00 17.303,86] 3000 6000 17.303,86] 40,00 100,00 23.071,82
4 |SERVIGOS DE SERRALHERIA 4.740,90 6,72 50,00 5000  2.370,45] 50,00 100,00 2.370,45]|
5 [JPINTURA 87,15 0,12 100,00 100,00 87,15|
6 |LIMPEZA DA OBRA 987,66 1,40 100,00 100,00 987,66|
T OT A1l S | 70.545,59| 100,00%] 33,30 23.492,29] 29,11 20.536,23] 37,59 26.517,08
T O T A I S A CUMWUUL ADO 33,30 23.492,29 62,41 44.028,51 100,00 70.545,60
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