Obra: REFORMA DA CASA DA CRIANCA
Municipio: Candiota/RS
Local: CASA DA CRIANCA - Rua Pedro Coromberk,110. Vila Residencial
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PREFEITURA DE CANDIOTA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Item Discriminagdo dos Servigos % GERAL % MES 01 % MES 02 % MES 03 % MES 04

1.0  IMPERMEABILIZACAO 6,21 7.504,82 | 6,21 7.504,82

2.0 |REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE 4,43 5.347,82 2,21 2.673,91 | 221 2.673,91

3.0 ESQUADRIAS 10,12 12.218,44 5,06 6.109,22 5,06 6.109,22

4.0 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2,35 2.837,86 1,30 1.566,41 1,05 1.271,45

50  INSTALACOES ELETRICAS 5,03 6.079,81 2,52 3.039,90 2,52 3.039,91

6.0 PINTURA 16,40 19.808,12 8,20 9.904,06 8,20 9.904,06

7.0 |OUTROS SERVICOS 55,46 66.991,03 | 15,78  19.065,36 | 18,81 22.721,82 8,06 9.734,28 12,81 15.469,58

TOTAL 100,00 120.787,90 25,81 31.176,49 27,14  32.776,40 23,53 2842147 23,52 28.413,55

TOTAL ACUMULADO 25,81 31.176,49 5295  63.952,89 76,48  92.374,35 100,00 120.787,90

Candiota, janeiro de 2018

Ediane Chiapinotto Rockenbach
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